
Niamey-Rome, 15 avril 2021

République du Niger

Evaluation de la stratégie et du programme de pays



• Seconde évaluation au niveau de pays au Niger (première en 

2011).  Période considérée: 2011-2020 

• Niveaux de l’analyse:

a) Portefeuille des prêts

b) Activités ‘hors-prêt’ (gestion des savoirs, partenariats, dialogue sur les 

politiques publiques, dons)

c) Stratégie de collaboration Niger-FIDA

• Méthodologie adaptée à la situation COVID-19: 

a) auto-évaluation Gouv.; b) revue indépendante de la documentation; (iii) 

entretiens Skype / téléphone; b) visites de terrain par des consultants nationaux
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Introduction



Le FIDA au Niger en chiffres
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Projets approuvés 15 depuis 1980

Coût total estimé 765 million USD

Financement des coûts

Principaux domaines 

d’investissement

 Infrastructures pour la production 

agricole

 Infrastructures pour l’accès aux 

marchés

 Infrastructures de base

 Gestion des ressources naturelles

 Entreprises rurales

FIDA
48%Cof. 

Internatio
nal
30%

Gouvern.
22%



COSOP 2012

Objectif 

général

Améliorer la sécurité alimentaire et les capacités de 

résilience de 195 000 ménages dans les régions de 

Maradi, Tahoua et Zinder

Objectifs 

spécifiques

1) Accroître durablement les productions des petits 

producteurs agro-sylvo-pastoraux; 

2) Améliorer les activités de post-production et de 

commercialisation des productions des petits 

producteurs agro-sylvo-pastoraux ; 

3) Renforcer le capital social pour améliorer la 

durabilité des institutions locales et des activités 

productives

Priorités stratégiques
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Performance du portefeuille des projets
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Projets clôturés:

• PPILDA

• IRDAR-RCI

• PUSADER

• PASADEM

• PPI Ruwanmu

Projets en cours:

• PRODAF M-T-Z

• PRODAF-Diffa

• PRECIS



Domaines de bonne performance

Pertinence de la formulation des projets

• Intégration dans les stratégies nationales, continuité entre les 
cohortes des projets 

• Évolution vers l’approche programme, appui à la 
commercialisation (pôle de développement économique), 
intégrant bassins de production et de marché 

Efficacité des réalisations

• Conservation des eaux et des sols, gestion des terres et 
aménagement de bassins versants.  Amélioration  de la teneur 
organique du sol. Récupération de 30 000ha de terres incultes  

• Techniques de production (appui conseil agricole, appui aux 
semenciers)
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Moyenne performance

Pertinence de la conception des projets 

• Réduction des investissement dans les infrastructures sociales de 

base (éducation, santé, eau potable).   

Efficacité des réalisations

• Pôles de développement économique:  5/16 complétés, bonne 

utilisation des marchés de demi gros.  Pistes rurales 46% réalisées, 

bonne qualité 

Efficience

• Taux d'exécution financière satisfaisant (93% -100%) pour la 

majorité des projets.  Mais réalisations partielles et surcroît des 

coûts de réalisation des infrastructures de marché et  de transport
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Domaines de faible performance

Efficacité faible

• Reconstitution du capital productif animal pour les ménages 
plus vulnérables (kits volaille): haute mortalité, à cause du 
non-respect de mesure de prophylaxie.

• Développent des microentreprises rurales (taux de 
réalisation faibles: 10%-20%) et accès des ruraux pauvres 
aux services financiers.  

Quelle stratégie pour les entreprises? 

Problème d’adaptation des services de crédit aux petites 
entreprises
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Impacts sur la pauvreté rurale

-Amélioration des revenus et des conditions de vie des 

bénéficiaires 

 PASADEM :  reconstitution du “stock” de petits ruminants 

 PUSADER :  marge brute à l’hectare +27% 

 PPI : chiffre d’affaire moyen annuel a doublé

-Amélioration de la productivité agricole et de la production:

 Augmentation des rendements: +48% pou le mil (PPI Ruwanmu: CES/DRS), 

+ 36% pour les cultures maraîchères (PUSADER)

- Peu d’information sur la qualité de l’alimentation humaine

- Autonomisation économique des femmes (banques céréalières, 

formations en AGR); moins d’attention à la réduction de leur charge de 

travail



Durabilité des résultats

Éléments positifs 

• Régénération « naturelle assistée » de la végétation : techniques 
simples et appropriées par les producteurs 

• Collaboration avec les services techniques déconcentrés de l’Etat, 
avec les communes et avec les Chambres Régionales de l’Agriculture

Risques de faible durabilité 

• Lacunes en matière de gestion des organisations de base (ex. 
boutiques d’intrants et boutique d’aliment de bétail, banques 
céréalières)   

• Entretien de l’infrastructure de transports: la disponibilité de fonds et 
de capacité d’assurer les entretiens courants et périodiques n’est pas 
démontrée 
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Activités hors prêt et stratégie
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Gestion des savoirs

 Fiches techniques projet (avec le Chambres d’Agricultures).  Peu 

d’analyse pour alimenter les discussions sur les politiques sectorielles  

 Études d’impact disponibles.  Mais utilisation limitée des technologies 

d’information (ex. télédétection) pour le suivi socio-économique 

Développement des partenariats

 Solides avec les Ministères (Agriculture, Plan, Equipement, I3N)   

 Engagement des gouvernement régionaux et locaux (communes) 

 Cofinancement: BAD, Italie, Norvège, FEM, Fonds OPEP

 FIDA -FAO - PAM: initiatives visant la résilience et la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle dans 35 communes prioritaires

Activités hors prêt
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Dialogue sur les politiques publiques

 Plusieurs projets ont inclus dans leurs montages le dialogue sur 

les politiques publiques (PASADEM, PRODAF, PRECIS)

Dialogue délégué à la Cellule nationale de représentation et 

d’assistance technique – Min. de l’agriculture et de l’élevage. 

Peu de présence du FIDA dans la coordination avec les 

partenaires techniques et financiers et dans les forums de 

discussion sur les politiques.  

Activités hors prêt - 2
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1. Dans un contexte fragile, le programme a contribué à la résilience 

des ménages et des communautés 

amélioration de la productivité agricole et protection des ressources 

naturelles

Approche intégrée dans le paysage introduit récemment

2. Attention croissante à la dynamisation des échanges et de la 

commercialisation des produits agricoles (PDE)

 infrastructure + « ingénierie sociale »

opportunités claires, réalisations en-dessous des prévisions, coûts élevés

Conclusions stratégiques
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3. Réduction des investissements dans les infrastructures, les 

services de base et les petites activités génératrices de revenus

4. Appui aux entreprises peu performant

5. Efforts considérables du FIDA pour diversifier les partenariats et 

établir des liens avec les processus de décisions sur les stratégies 

sectorielles 

 Présence limitée durant la concertation stratégique avec les partenaires

Conclusions stratégiques- 2
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1.Compléter la transition vers une approche programme 

intégré: i) affiner le ciblage géographique; ii) intégrer les 

activités appuyées dans les plans de développement 

régionaux et communaux

2. Examiner les approches d’appui aux PDE: i) étude 

approfondie avant la mise à échelle; ii) attention spéciale au 

renforcement du pouvoir contractuel des petits producteurs

3. Rétablir un équilibre entre investissements pour les PDE et 

les interventions appuyant les infrastructures de base 

Recommandations
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4. Intégration plus marquée entre production agricole, 

protection des ressources naturelles. Inclure une perspective de 

gestion de conflits 

5. Faire une revue de l’appui aux petites entreprises : (i) 

priorité pour les entreprises; (ii) modèle de financement

6. Renforcer la représentation du FIDA dans les instances de 

concertation avec le gouvernement et les partenaires 

Recommandations – cont.
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